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I. CƠ SỞ THIẾT LẬP QUY TRÌNH NGHIỆM THU 

Quy trình này được thiết lập dựa trên các cơ sở dưới đây:  

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371:2006 - Nghiệm thu chất lượng thi công công 
trình xây dựng; 

- Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT, ngày 23/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ban 
hành quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đoạn thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. 

- Tham khảo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 
số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Tham khảo các văn bản quản lý xây dựng, chất lượng, đầu tư hiện hành của Nhà nước. 

- Hồ sơ thiết kế Dự án Đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút Ngã ba Huế 
- TP Đà Nẵng; 

- Các Hợp đồng thi công xây lắp giữa Nhà đầu tư và các Nhà thầu thi công; 

- Hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu thi công; 

II. MỤC TIÊU/ CƠ SỞ CỦA CÔNG TÁC NGHIỆM THU 

 Quá trình tiến hành đầu tư và xây dựng phải qua các bước: Chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây 
dựng, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng cho đến thời gian hoàn vốn. 

 Trong mọi giai đoạn đều diễn ra các việc như tuyển chọn nhà thầu & ký hợp đồng, thực hiện 
hợp đồng và nghiệm thu khi hoàn thành từng bộ phận hay toàn bộ hợp đồng. Sau khi nghiệm thu, chủ  
đầu tư phải thanh toán cho các Nhà thầu thực hiện từng công tác.  

 Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó được tiến hành và đã làm xong, chất lượng 
công việc đạt theo các yêu cầu đề ra trong hợp đồng và tài liệu kèm theo, đạt các quy chuẩn và tiêu 
chuẩn được xác định và theo đúng kế hoạch tiến độ. Công việc đó hoàn thành trong điều kiện nhà thầu 
kiểm soát/quản lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát chặt chẻ của Tư vấn giám sát và Nhà đầu tư, 
đúng số lượng và công trình bảo đảm các điều kiện sử dụng an toàn, tiện dụng, không làm suy giảm 
các yếu tố môi trường. 

 Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng của Nhà thầu trước hết phải có đầy đủ các thủ tục  
nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó hoàn thành.  

 Việc nghiệm thu thực hiện theo quy định của Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu 
chuẩn TCXDVN 371:2006 - Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng và một số văn bản 
pháp lý hiện hành của Nhà nước. 

 Công tác nghiệm thu hoàn thành theo các quy trình sau: 

- Nghiệm thu công việc xây dựng; 

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; 
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- Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình xây dựng. 

 Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng là:  

- Các yêu cầu của bộ Hồ sơ mời thầu/Cam kết trong Hồ sơ đề xuất; 

- Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ký kết giữa Nhà đầu tư và các Nhà thầu,  

- Các văn bản quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên quan; 

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan. 

 Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: 

- Biên bản nghiệm thu; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu; 

- Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc 
có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và công trình đó 
hoàn thành.   

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SẢN PHẨM THI CÔNG ĐƯỢC NGHIỆM THU 

 Những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, bộ phận công trình, giai đoạn thi 
công, hạng mục công trình và công trình chỉ được nghiệm thu khi sản phẩm hoàn toàn phù hợp với Hồ 
sơ thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn TCXDVN 371:2006 và các Tiêu 
chuẩn qui phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên ngành liên quan. 

 Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại về chất lượng mà những tồn tại đó 
không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể 
chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây: 

- Lập bảng thống kê các các tồn tại về chất lượng (theo mẫu) và quy định thời hạn sửa chữa, 
khắc phục để nhà thầu thực hiện;  

- Các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các các tồn 
tại đó; 

- Tiến hành nghiệm thu lại sau khi các các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa khắc phục 
xong.  

 Nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động phải tuân theo nội quy, tiêu 
chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh của đơn vị sản xuất. 

 Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công 
trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây 
dựng xong.  

 Đối với các công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc 
thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại. 

 Các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng trước khi bị che lấp 
kín (ẩn dấu) phải tổ chức nghiệm thu. 
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 Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không 
nghiệm thu được phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử 
lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và Nhà đầu tưphê duyệt. 

 Các hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý 
gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của 
công trình thì sẽ không được nghiệm thu. 

IV. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC NGHIỆM THU 

 Trong quá trình thi công công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước nghiệm thu sau:  

- Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn sẽ được đưa vào sử dụng trong công trình. 

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng;  

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;  

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa 
vào sử dụng.  

 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu là đại diện cho phía Nhà thầu, đại diện Tư vấn giám 
sát, đại diện Nhà đầu tưvà một số bên được mời (nếu có). Ngoài Nhà thầu, Tư vấn giám sát, những 
người cần thiết tham gia sẽ được mời theo yêu cầu của Nhà đầu tưtheo từng giai đoạn nghiệm thu.  

 Việc tiến hành nghiệm thu từng bước tại các gói thầu thuộc Dự án như sau:  

1 Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn/đúc sẵn & thiết bị trước khi sử dụng vào công 
trình  

a) Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu  

- Đại diện Nhà đầu tư(nếu cần/có); 

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công; 

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu và đại diện Nhà thầu phụ (nếu có); 

 Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu: 

- Kiểm tra/xem xét đủ điều kiện nghiệm thu khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp; 

- Trực tiếp tiến hành nghiệm thu khi xét thấy các đối tượng nghiệm thu đủ điều kiện.  

b) Hồ sơ/Tài liệu cần có trước khi tiến hành nghiệm thu  

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng/chứng chỉ về chất lượng của vật liệu, sản phẩm chế tạo 
sẵn/đúc sẵn; 

- Kết quả thí nghiệm mẫu lấy tại hiện trường (nếu thiết kế, Nhà đầu tưhoặc tiêu chuẩn, qui phạm 
yêu cầu); 

- Lý lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;  
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c) Nội dung và trình tự nghiệm thu  

 Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu; 

 Kiểm tra các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng/chứng chỉ về chất lượng của vật liệu, sản phẩm 
chế tạo sẵn/đúc sẵn; 

 Kiểm tra hồ sơ/tài liệu về lý lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu 
có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất; 

 Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm; 

 Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: 

- Yêu  cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung; 

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu; 

- Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng 
nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp. 

 Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu 
của các tiêu chuẩn, qui phạm kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các 
tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 

 Trên cơ sở đánh giá chất lượng Ban/Tổ nghiệm thu đưa ra kết luận:  

- Trường hợp thứ  nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo 
mẫu được quy định. Những mẫu Biên bản/hồ sơ ghi nhận kết quả nghiệm thu phải được Nhà 
đầu tưphê duyệt (theo mẫu chung của dự án) 

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng kiểm tra sai với thiết kế 
được duyệt hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công 
trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban/Tổ 
nghiệm thu lập biên bản về nội dung sau: 

  +  Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu; 

  +  Thời gian nhà thầu xây lắp khắc phục hoặc thời gian phải đưa các đối tượng  không 
chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường.  

2 Nghiệm thu công việc xây dựng  

a) Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:  

- Đại diện Nhà đầu tư(nếu cần/có); 

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công; 

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu và đại diện Nhà thầu phụ (nếu có);  

 Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu: 

- Kiểm tra/xem xét đủ điều kiện nghiệm thu khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp; 

- Trực tiếp tiến hành nghiệm thu khi xét thấy các đối tượng sau đây (theo phiếu yêu cầu) đủ điều 
kiện nghiệm thu:  
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• Những công việc xây dựng đã hoàn thành và/hoặc. 

• Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành và/hoặc 

• Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín (ẩn dấu).  

b) Hồ sơ/Tài liệu và điều kiện cần có trước khi tiến hành nghiệm thu:  

- Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành trước đó; 

- Biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công 
trình. 

- Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:  

• Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn/đúc sẵn, thiết bị trước khi thi công/sử 
dụng; 

• Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường; 

• Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã 
thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm 
thu; 

• Bản vẽ hoàn công (nếu cần/có); 

• Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong quá 
trình xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.  

c) Nội dung và trình tự nghiệm thu:  

 Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện 
trường; 

 Kiểm tra các hồ sơ/tài liệu nêu trên; 

 Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:  

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi 
trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu; 

- Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí 
nghiệm bổ sung (nếu thấy nghi ngờ);  

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu (nếu thấy nghi ngờ); 

- Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, sản 
phẩm chế tạo sẵn/đúc sẵn, thiết bị trước khi thi công/sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có 
liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.  

 Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ 
thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết 
bị máy móc để đánh giá chất lượng. 

 Trên cơ sở đánh giá chất lượng Ban/Tổ nghiệm thu đưa ra kết luận:  
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- Trường hợp thứ  nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo 
các mẫu đã được Nhà đầu tưphê duyệt. 

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi 
công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu 
cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ 
thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban/Tổ nghiệm thu lập Biên bản (và ghi vào sổ nhật kí 
thi công) về nội dung sau: 

  +  Những công việc phải làm lại/thử nghiệm lại, hoặc/và  

  +  Những thiết bị phải lắp đặt lại/kiểm nghiệm lại, hoặc/và 

  +  Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại; 

  +  Thời gian làm lại, sửa lại; 

  +   Ngày nghiệm thu lại.  

 Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây 
dựng tiếp theo. Nếu dừng lại (không nghiệm thu), thì tuỳ theo tính chất công việc và thời gian dừng lại 
Nhà đầu tưhoặc đơn vị giám sát thi công có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng 
đó.  

3 Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng  

a) Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu  

- Đại diện Nhà đầu tư(KS Giám sát của CĐT); 

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công; 

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu chính và đại diện Nhà thầu phụ (nếu 
có); 

- Đại diện cơ quan quản lý nhà Nước (nếu Nhà đầu tưmời); 

- Đối với những công trình (hoặc hạng mục) quan trọng có chuyên gia nước ngoài, cần có đại 
diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại 
diện này do cơ quan quản lý chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Nhà đầu tưquyết 
định.  

 Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:  

 Căn cứ vào qui mô công trình và tham khảo các tài liệu tiêu chuẩn cũng như yêu cầu công 
nghệ của công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; 

 Kiểm tra/xem xét đủ điều kiện nghiệm thu khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà  thầu chính 
xây lắp; 

  Trực tiếp tiến hành nghiệm thu không muộn hơn 1 ngày, khi xét thấy các đối tượng sau đây 
(theo phiếu yêu cầu) đủ điều kiện nghiệm thu:  

- Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành, hoặc/và 
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- Giai đoạn thi công xây dựng đã hoàn thành, hoặc/và 

- Thiết bị chạy thử đơn động không tải, hoặc/và  

- Thiết bị chạy thử liên động không tải, hoặc/và  

b) Hồ sơ/Tài liệu và điều kiện cần có trước khi tiến hành nghiệm thu  

 Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành; 

 Biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính thi công xây lắp; 

 Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được kiểm tra/nghiệm thu 
theo qui định đã nêu; 

 Có đầy đủ số các hồ sơ/tài liệu:  

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn/đúc sẵn, thiết bị trước khi thi công/sử 
dụng; 

- Các biên bản kiểm tra/nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan; 

- Các biên bản kiểm tra/nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan; 

- Các biên bản kiểm tra/nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín/ẩn dấu có liên 
quan; 

- Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu/kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường; 

- Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện 
tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu; 

- Bản vẽ hoàn công; 

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Nhà đầu tưvà các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong 
khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.  

c) Nội dung và trình tự nghiệm thu  

 Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây 
dựng, thiết bị chạy thử đơn động không tải, thiết bị chạy thử liên động không tải; 

 Kiểm tra các hồ sơ/tài liệu nêu trên; 

 Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:  

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi 
trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu; 

- Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí 
nghiệm bổ sung (nếu thấy nghi ngờ);  

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu (nếu thấy nghi ngờ); 

- Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, sản 
phẩm chế tạo sẵn/đúc sẵn, thiết bị trước khi thi công/sử dụng, biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh 
thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu 
do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.  
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 Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu 
chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận 
hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 

 Trên cơ sở đánh giá chất lượng Ban/Tổ nghiệm thu đưa ra kết luận:  

- Trường hợp thứ  nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo 
một trong các mẫu do Nhà đầu tưquy định. 

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi 
công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu 
cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ 
thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban/Tổ nghiệm thu lập Biên bản (và ghi vào sổ nhật kí 
thi công) về nội dung sau:  

  +  Những công việc phải làm lại/thử nghiệm lại, hoặc/và  

  +  Những thiết bị phải lắp đặt lại/kiểm nghiệm lại, hoặc/và 

  +   Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại; 

  +   Thời gian làm lại, thử lại, sửa lại; 

  +   Ngày nghiệm thu lại.  

4 Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào 
sử dụng.  

a) Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu  

 Phía Nhà đầu tư:  

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công 
trình của Nhà đầu tư; 

 Phía nhà thầu Tư vấn giám sát: 

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công 
trình của nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.  

 Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: 

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây 
dựng công trình, và/hoặc 

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công 
trình của Tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu). 

 Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của Nhà đầu 
tưxây dựng công trình: 

- Người đại diện theo pháp luật và Chủ nhiệm thiết kế. 

 Đại diện cơ quan quản lý nhà Nước (nếu Nhà đầu tưmời); 
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 Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường cần 
có đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chống cháy, về môi trường tham gia nghiệm 
thu. 

 Đại diện cơ quan quản lý nhà Nước tham gia nghiệm thu (nếu Nhà đầu tưmời);  

 Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:  

 Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những đối tượng sau: 

- Thiết bị chạy thử liên động có tải; 

- Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành; 

- Công trình xây dựng đã hoàn thành; 

 Các hạng mục hoặc công trình chưa hoàn thành nhưng theo yêu cầu của Nhà đầu tưcần phải 
nghiệm thu để bàn giao phục vụ cho nhu cầu sử dụng.  

 Thời gian bắt đầu tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 3 ngày kể từ khi nhận được 
phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính xây lắp; hoặc nhận được văn bản yêu cầu của Nhà đầu 
tư.  

 Công tác nghiệm thu phải kết thúc theo thời hạn quy định của Nhà đầu tư.  

b) Hồ sơ/Tài liệu và điều kiện cần có trước khi tiến hành nghiệm thu:  

 Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;  

 Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của 
đối tượng nghiệm thu đều đã được kiểm tra/nghiệm thu theo qui định; 

 Các kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;  

 Các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà Nước có thẩm quyền về phòng chống cháy 
nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định; 

 Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng (Bản vẽ hoàn công Nhật ký thi công, nhật 
ký giám sát của Nhà đầu tưvà các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp) có liên quan đến 
đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho Nhà đầu tưcùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu; 
Danh mục các hồ sơ tài liệu hoàn thành đã thống nhất giữa Nhà thầu, TVGS, Tư vấn QLDA (nếu có) 
và Nhà đầu tư.  

 Đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do Nhà đầu tưlập theo danh mục hồ sơ pháp lý ; 

 Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt, lập theo mẫu ; 

 Bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu, lập theo mẫu ; 

 Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp; 

 Các Báo cáo về chất lượng công trình của Nhà thầu TVGS và của Nhà đầu tư; 

 Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, nhưng công trình 
chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của Nhà đầu tưkèm 
theo bảng kê các việc chưa hoàn thành, lập theo mẫu;   
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c) Nội dung và trình tự nghiệm thu  

- Kiểm tra tại chỗ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành; 

- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu đã nêu ;  

- Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải; 

- Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng; 

- Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo 
sẵn đã sử dụng vào công trình trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng 
nghiệm thu; 

- Kiểm tra sự phù hợp của công suất thực tế so với công suất thiết kế được duyệt; 

- Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: 

• Yêu cầu các nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình 
để thí nghiệm bổ sung, thử nghiệm lại thiết bị để kiểm tra;  

• Yêu cầu Nhà đầu tưchạy thử đồng bộ hệ thống thiết bị máy móc để kiểm tra; 

• Thành lập các tiểu ban chuyên môn về kinh tế, kĩ thuật để kiểm tra từng loại công việc, 
từng thiết bị, từng hạng mục công trình và kiểm tra/kiểm toán kinh phí xây dựng;  

 Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt/yêu cầu  của các tiêu 
chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận 
hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 

 Trên cơ sở đánh giá chất lượng Nhà đầu tưđưa ra kết luận:  

- Trường hợp thứ  nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo 
mẫu quy định. 

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu hạng mục, công trình khi phát hiện thấy các 
tồn tại về chất lượng trong thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến độ bền vững, độ an toàn và mỹ 
quan của công trình hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường khi sử dụng.  

• Trong trường hợp này Ban nghiệm thu phải tiến hành lập Bảng kê (theo mẫu) các tồn tại 
về chất lượng để các bên có trách nhiệm thực hiện. Phí tổn để sửa chữa, khắc phục do 
bên gây ra phải chịu. 

• Trong trường hợp cần thiết, Nhà đầu tưcó quyền thuê tư vấn độc lập phúc tra và kiểm tra 
công tác sửa chữa các tồn tại về chất lượng.  

• Sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa và khắc phục xong, Tư vấn phúc tra 
lập biên bản nghiệm thu theo qui định của tiêu chuẩn này và báo cáo Nhà đầu tưđể tổ 
chức nghiệm thu lại.  

 Sau khi nghiệm thu, Nhà đầu tưcó trách nhiệm gửi hồ sơ tới cấp có thẩm quyền để xin phép 
được bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng. Thời hạn xem xét và chấp thuận 
không quá 10 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hoàn thành hạng mục, công trình theo qui định. 
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 Sau khi có quyết định chấp thuận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng 
xong vào sử dụng của cấp có thẩm quyền, Nhà đầu tưphải tiến hành ngay công tác bàn giao cho chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hạng mục, công trình theo qui định của tiêu chuẩn TCVN 5640:1991.  

 Tất cả các hồ sơ tài liệu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng phải 
được nhà thầu xây dựng lập, đóng quyển/bộ, số lượng theo yêu cầu của Nhà đầu tư.  

PHỤ LỤC 1 - LƯỢC ĐỒ CÁC BƯỚC NGHIỆM THU 

SƠ ĐỒ CÁC BƯỚC NGHIỆM THU 
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PHỤ LỤC 2: DANH MỤC BIỂU MẪU KIỂM TRA/NGHIỆM THU XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH 

I C¸c biÓu mÉu dïng chung  
Form No 

1 S¬ ®å thi c«ng nghiÖm thu vµ thanh to¸n  B - Fc - 01 

2 B¸o c¸o h»ng ngµy cña gi¸m s¸t viªn hiÖn trêng (Nhµ thÇu, T vÊn)  B - Fc - 02 

3 PhiÕu yªu cÇu cho kiÓm tra vµ nghiÖm thu  B - Fc - 03 

4 B¸o c¸o khèi lîng thùc hiÖn  B - Fc - 04 

II C¸c biÓu mÉu nghiÖm thu thi c«ng cäc khoan nhåi       

1 Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ký hå s¬ nghiÖm thu thi c«ng cäc khoan nhåi   B - Fr - BP01 

2 Biªn b¶n bµn giao mèc m¹ng t¹i hiÖn trêng         B - Fr - BP02 

3 Danh môc nghiÖm thu h¹ng môc thi c«ng         B - Fr - BP03 

4 Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc ®· hoµn thµnh         B - Fr - BP04 

5 Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc thi c«ng         B - Fr - BP05 

6 Biªn b¶n kiÓm tra to¹ ®é ®Çu cäc           B - Fr - BP06 

7 B¸o c¸o kiÓm tra vÞ trÝ lç khoan           B - Fr - BP07 

8 Biªn b¶n kiÓm tra dung dÞch khoan           B - Fr - BP08 

9 PhiÕu theo dâi khoan lç             B - Fr - BP09 

10 Biªn b¶n kiÓm tra lç khoan thi c«ng cäc khoan nhåi       B - Fr - BP10 

11 PhiÕu theo dâi cäc khoan nhåi           B - Fr - BP11 

12 B¸o c¸o kiÓm tra ®o¹n lång thÐp cäc khoan nhåi          B - Fr - BP12 

13 B¸o c¸o kiÓm tra tæ hîp vµ mèi nèi lång thÐp cäc khoan nhåi     B - Fr - BP13 

14 B¸o c¸o kiÓm tra tæng hîp cèt thÐp           B - Fr - BP14 

15 B¸o c¸o kiÓm tra l¾p ®Æt èng gen cäc khoan nhåi - èng SoNic   B - Fr - BP15 

16 B¸o c¸o kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng         B - Fr - BP16 

17 B¸o c¸o ®æ bª t«ng               B - Fr - BP17 

18 ThÝ nghiÖm nÐn kiÓm tra cêng ®é bª t«ng         B - Fr - BP18 

19 B¸o c¸o b¬m v÷a lÊp èng gen             B - Fr - BP19 

20 Sè liÖu tæng hîp cäc khoan nhåi           B - Fr - BP20 

21 Biªn b¶n kiÓm tra to¹ ®é ®Çu cäc sau khi ®· thi c«ng xong     B - Fr - BP21 

III C¸c biÓu mÉu nghiÖm thu thi c«ng mãng mè, trô       

1 Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ký hå s¬ nghiÖm thu thi c«ng bÖ mãng, th©n mè trô, xµ 
mò    B - Fr - SUB 01 

2 Biªn b¶n bµn giao mèc m¹ng t¹i hiÖn trêng          B - Fr - SUB 02 

3 Danh môc nghiÖm thu h¹ng môc thi c«ng          B - Fr - SUB 03 

4 Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc ®· hoµn thµnh          B - Fr - SUB 04 

5 Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc thi c«ng          B - Fr - SUB 05 

6 Biªn b¶n kiÓm tra bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh          B - Fr - SUB 06 

7 Danh môc gi¸m s¸t thi c«ng              B - Fr - SUB 07 

8 B¸o c¸o kiÓm tra bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh-hè mãng      B - Fr - SUB 08 
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9 B¸o c¸o kiÓm tra bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh-bª t«ng lãt mãng    B - Fr - SUB 09 

10 B¸o c¸o kiÓm tra bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh-®¸ d¨m ®Öm mãng    B - Fr - SUB 10 

11 B¸o c¸o kiÓm tra v¸n khu«n              B - Fr - SUB 11 

12 B¸o c¸o kiÓm tra tæng h¬p cèt thÐp            B - Fr - SUB 12 

13 B¸o c¸o kiÓm tra chuÈn bÞ ®æ bª t«ng            B - Fr - SUB 13 

14 B¸o c¸o ®æ bª t«ng                B - Fr - SUB 14 

15 ThÝ nghiÖm nÐn kiÓm tra cêng ®é bª t«ng          B - Fr - SUB 15 

16 B¸o c¸o kiÓm tra t¹o nh¸m              B - Fr - SUB 16 

17 B¸o c¸o kiÓm tra bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh          B - Fr - SUB 17 

18 Danh môc gi¸m s¸t thi c«ng              B - Fr - SUB 18 

19 B¸o c¸o kiÓm tra v¸n khu«n              B - Fr - SUB 19 

20 B¸o C¸o kiÓm tra thanh PC              B - Fr - SUB 20 

21 B¸o c¸o kiÓm tra vÞ trÝ tim èng gen            B - Fr - SUB 21 

22 B¸o c¸o kiÓm tra vÞ trÝ tim èng gen c¸p däc          B - Fr - SUB 22 

23 B¸o c¸o chuÈn bÞ ®æ bª t«ng              B - Fr - SUB 23 

24 B¸o c¸o ®æ bª t«ng                B - Fr - SUB 24 

25 ThÝ nghiÖm nÐn kiÓm tra cêng ®é bª t«ng          B - Fr - SUB 25 

26 B¸o c¸o kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ c¨ng kÐo dù øng lùc        B - Fr - SUB 26 

27 B¸o c¸o c¨ng kÐo c¸p dù øng lùc xµ mò          B - Fr - SUB 27 

28 B¸o c¸o sau khi c¨ng kÐo c¸p dù øng lùc xµ mò          B - Fr - SUB 28 

29 Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc thi c«ng          B - Fr - SUB 29 

30 Biªn b¶n bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh          B - Fr - SUB 30 

31 B¸o c¸o kiÓm tra l¾p ®Æt gèi cÇu            B - Fr - SUB 31 

32 B¸o c¸o b¬m v÷a lÊp èng gen              B - Fr - SUB 32 

33 ThÝ nghiÖm nÐn kiÓm tra cêng ®é v÷a            B - Fr - SUB 33 

IV C¸c biÓu mÉu nghiÖm thu thi c«ng dÇm         

  DÇm b¶n rçng               

1 Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ký hå s¬ nghiÖm thu thi c«ng phÇn dÇm hép liªn tôc 
b¶n rçng B - Fr - GH01 

2 Biªn b¶n nghiÖm thu thi c«ng          B - Fr - GH02 

3 KiÓm tra gèi cÇu             B - Fr - GH03 

4 B¸o c¸o thö t¶i v¸n khu«n, ®µ gi¸o         B - Fr - GH04 

5 B¸o c¸o kiÓm tra t¹o nh¸m           B - Fr - GH05 

6 B¸o c¸o kiÓm tra ®¸y v¸n khu«n         B - Fr - GH06 

7 B¸o c¸o kiÓm tra c¹nh v¸n khu«n         B - Fr - GH07 

8 B¸o c¸o kiÓm tra ®Ønh v¸n khu«n         B - Fr - GH08 

9 B¸o c¸o kiÓm tra v¸n khu«n trong         B - Fr - GH09 

10 B¸o c¸o tæng hîp cèt thÐp           B - Fr - GH10 

11 B¸o c¸o kiÓm tra vÞ trÝ tim èng gen c¸p däc       B - Fr - GH11 

12 B¸o c¸o kiÓm tra vÞ trÝ tim èng gen c¸p ngang       B - Fr - GH12 

13 B¸o c¸o kiÓm tra vÞ trÝ tim èng gen c¸p ngang dÇm ngang   B - Fr - GH13 

14 B¸o c¸o kiÓm tra chuÈn bÞ ®æ bª t«ng         B - Fr - GH14 

15 B¸o c¸o ®æ bª t«ng             B - Fr - GH15 

16 Danh môc gi¸m s¸t thi c«ng           B - Fr - GH16 

17 KÕt qu¶ nÐn kiÓm tra cêng ®é bª t«ng         B - Fr - GH17 
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18 B¸o c¸o l¾p ®Æt c¸p DUL däc           B - Fr - GH18 

19 B¸o c¸o l¾p ®Æt c¸p DUL ngang         B - Fr - GH19 

20 B¸o c¸o l¾p ®Æt c¸p DUL ngang dÇm ngang       B - Fr - GH20 

21 B¸o c¸o kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ c¨ng kÐo c¸p DUL     B - Fr - GH21 

22 B¸o c¸o c¨ng kÐo c¸p däc           B - Fr - GH22 

23 B¸o c¸o c¨ng kÐo c¸p ngang           B - Fr - GH23 

24 B¸o c¸o c¨ng kÐo c¸p ngang dÇm ngang       B - Fr - GH24 

25 §iÒu chØnh c¨ng kÐo c¸p DUL         B - Fr - GH25 

26 B¸o c¸o b¬m v÷a c¸p däc           B - Fr - GH26 

27 B¸o c¸o b¬m v÷a c¸p ngang           B - Fr - GH27 

28 B¸o c¸o b¬m v÷a c¸p ngang dÇm ngang       B - Fr - GH28 

29 KiÓm tra cêng ®é v÷a           B - Fr - GH29 

30 Biªn b¶n nghiÖm thu thi c«ng gê lan can       B - Fr - GH30 

31 B¸o c¸o kiÓm tra v¸n khu«n gê lan can         B - Fr - GH31 

32 B¸o c¸o tæng hîp cèt thÐp gê lan can         B - Fr - GH32 

33 B¸o c¸o chuÈn bÞ ®æ bª t«ng gê lan can         B - Fr - GH33 

34 B¸o c¸o ®æ bª t«ng gê lan can         B - Fr - GH34 

35 KiÓm tra khuyÕt tËt bª t«ng           B - Fr - GH35 

36 Biªn b¶n kiÓm tra bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh       B - Fr - GH36 

37 Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc ®· hoµn thµnh       B - Fr - GH37 

V C¸c biÓu mÉu nghiÖm thu c«ng t¸c hoµn thiÖn         

1 Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ký hå s¬ nghiÖm thu thi c«ng nghiÖm thu phÇn hoµn 
thiÖn B- Fr - FS 01 

1 Danh môc nghiÖm thu h¹ng môc thi c«ng       B- Fr - FS 02 

2 B¸o c¸o kiÓm tra v¸n khu«n cét ®Ìn         B- Fr - FS 03 

3 B¸o c¸o tæng hîp cèt thÐp cét ®Ìn         B- Fr - FS 04 

4 B¸o c¸o kiÓm tra chuÈn bÞ ®æ bª t«ng cét ®Ìn       B- Fr - FS 05 

5 B¸o c¸o ®æ bª t«ng cét ®Ìn           B- Fr - FS 06 

6 Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh - Líp chèng thÊm B- Fr - FS 07 

7 Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh - HÖ thèng tho¸t níc  B- Fr - FS 08 

8 Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn kÕt cÊu ®· hoµn thµnh - Khe co gi·n B- Fr - FS 09 

VI C¸c biÓu mÉu nghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng       

1 Biªn b¶n nghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng cäc khoan nhåi B- Fr - CS 01 

2 Biªn b¶n nghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng kÕt cÊu phÇn díi B- Fr - CS 02 

3 Biªn b¶n nghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng kÕt cÊu phÇn trªn B- Fr - CS 03 

4 Biªn b¶n nghiÖm thu chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng b¶n mÆt cÇu   B- Fr - CS 04 

5 Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé           B- Fr - CS 05 

 
CÁC	BIỂU	MẪU	HỒ	SƠ	NGHIỆM	THU	THI	CÔNG	ĐƯỜNG	

		
I-CÁC	BIỂU	MẪU	CHUNG		 Ký	hiệu	biểu	mẫu	

1	 Sơ	đồ	hoạt	động	của	nhà	thầu	và	nhiệm	vụ	của	Tư	vấn	 R-GF-01	

2	 Nhân	sự	của	nhà	thầu		 R-GF-02	

3	 Biên	bản	kiểm	tra	nhân	sự	của	nhà	thầu		 R-GF-03	
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4	 Biên	bản	kiểm	tra	thiết	bị	của	nhà	thầu		 R-GF-04	

5	 Danh	mục	thiết	bị	 R-GF-05	

6	 Báo	cáo	hàng	ngày	của	giám	sát	hiện	trường(nhà	thầu,tư	vấn)		 R-GF-06	

7	 Phiếu	yêu	cầu	kiểm	tra,nghiệm	thu(RFI)		 R-GF-07	
8	 Báo	cáo	khối	lượng	thực	hiện		 R-GF-08	

		 II-	CÁC	BIỂU	MẪU	NGHIỆM	THU	PHÁT	QUANG	HIỆN	TRƯỜNG	VÀ	ĐẤT	ĐẮP	
1	 Biên	bản	kiểm	tra	cho	công	tác	phát	quang	-	1		 R-SE-01	

2	 Biên	bản	kiểm	tra	khảo	sát	địa	hình	sau	khi	phát	quang	hiện	trường	-	2	 R-SE-02	

3	 Biên	bản	kiểm	tra	hiện	trường	-	3		 R-SE-03	

4	 Biên	bản	kiểm	tra	công	tác	phá	dỡ		 R-SE-04	

5	 Biên bản kiểm tra xử lý vị trí ao và mương  R-SE-05	

6	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	trả	sau	khi	phát	quang	-1		 R-SE-06	

7	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	trả	sau	khi	phát	quang	-2		 R-SE-07	

8	 Biên	bản	kiểm		tra	bóc	bỏ	đất	yếu	-1		 R-SE-08	

9	 Biên	bản	kiểm		tra	bóc	bỏ	đất	yếu	-2		 R-SE-09	

10	 Biên	bản	kiểm		tra	thi	công	trải	vải	địa	kỹ	thuật	-	Giai	đoạn	I	 R-SE-10	

11	 Biên	bản	kiểm		tra	thi	công	trải	vải	địa	kỹ	thuật	-	Giai	đoạn	2			 R-SE-11	

12	 Biên	bản	kiếm	tra	đầm	nén	thử	 R-SE-12	

13	 Biên	bản	kiểm	tra	đắp	đệm	cát	-1		 R-SE-13	

14	 Biên	bản	kiểm	tra	đắp	đệm	cát	-2		 R-SE-14	

15	 Biên	bản	kiểm	tra	cắm	thử	bấc	thấm		 R-SE-15	

16	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	bấc	thấm	 R-SE-16	

17	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	nền	đường	mục	vật	liệu	mượn	-1		 R-SE-17	

18	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	nền	đường	mục	vật	liệu	mượn	-2		 R-SE-18	

19	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	nền	đường	mục	vật	liệu	mượn	-3	 R-SE-19	

20	 Biên	bản	kiểm	tra	quan	trắc	lún		 R-SE-20	

21	 Biên	bản	kiểm	tra	quan	trắc	trượt	-1		 R-SE-21	

22	 Biên	bản	kiểm	tra	quan	trắc	trượt	-2		 R-SE-22	

23	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	nền	đường	mục	vật	liệu	đỉnh	nền		-1		 R-SE-23	

24	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	đắp	nền	đường	mục	vật	liệu	đỉnh	nền		-2		 R-SE-24	

25	 Thí	nghiệm	độ	chặt	hiện	trường		1	 R-SE-25	

26	 Biên	bản	kiểm	tra	độ	bằng	phẳng	thước	3m	 R-SE-26	

27	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	lớp	Base	1		 R-SE-27	

28	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	lớp	Base		2		 R-SE-28	

29	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	lớp	Subbase		1		 R-SE-29	

30	 Biên	bản	kiểm	tra	thi	công	lớp	Subbase		2		 R-SE-30	

31	 Biên	bản	kiểm	tra	công	tác	đào	thông	thường	 R-SE-31	

32	 Biên	bản	kiểm	tra	công	tác	đào	thông	thường		 R-SE-32	
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33	 Biên	bản	kiểm	tra	công	tác	thi	công	rãnh	đá	xây		 R-SE-33	

		 III-CÁC	BIỂU	MẪU	NGHIỆM	THU	THI	CÔNG	CỐNG	
1	 Biên	bản	kiểm	tra	bộ	phận	kết	cấu	đã	hoàn	thành	 R-CC-01	

2	 Danh	mục	nghiệm	thu	hạng	mục	thi	công	 R-CC-02	

3	 Biên	bản	nghiệm	thu	hạng	mục	thi	công		 R-CC-03	

4	 Danh	mục	kiểm	tra	 R-CC-04	

5	 Biên	bản	nghiệm	thu	kết	cấu	hoàn	thiện	(Cống	tròn	BTCT)			 R-CC-05	

6	 Báo	cáo	kiểm	tra	ván	khuôn	 R-CC-06	

7	 Báo	cáo	kiểm	tra	tổng	hợp	cốt	thép	 R-CC-07	

8	 Báo	cáo	kiểm	tra	công	tác	chuẩn	bị	thi	công	 R-CC-08	

9	 Báo	cáo	đổ	bê	tông		 R-CC-09	

10	 Biên	bản	kiểm	tra	công	tác	đào	hố	móng		 R-CC-10	

11	 Biên	bản	kiểm	tra	dăm	sạn	đệm	thân	cống	 R-CC-11	

12	 Biên	bản	kiểm	tra	bê	tông	móng	thân	cống	và	móng	tường	đầu		 R-CC-12	

13	 Phiếu	kiểm	tra	cống	tròn	đúc	sẵn	chở	đến	công	trường	 R-CC-13	

14	 Biên	bản	nghiệm	thu	lắp	đặt	ống	cống	 R-CC-14	

15	 Biên	bản	nghiệm	thu	mối	nối	ống	cống		 R-CC-15	

16	 Biên	bản	kiểm	tra	độ	chặt	đất	đắp	mang	cống	 R-CC-16	

17	 Thí	nghiệm	độ	chặt	hiện	trường	 R-CC-17	

18	 Biên	bản	kiểm	tra	dăm	sạn	đệm	sân	cống	và	móng	tường	cánh		 R-CC-18	

19	 Biên	bản	kiểm	tra	bê	tông	sân	cống	và	móng	tường	cánh		 R-CC-19	

20	 Biên	bản	kiểm	tra	bê	tông	tường	đầu		 R-CC-20	

21	 Biên	bản	kiểm	tra	bê	tông	tường	cánh		 R-CC-21	

22	 Thí	nghiệm	nén	kiểm	tra	cường	độ	bê	tông		 R-CC-22	

23	 Biên	bản	kiểm	tra	đắp	đất	sau	cống	 R-CC-23	

		 IV-CÁC	BIỂU	MẪU	NGHIỆM	THU	MẶT	ĐƯỜNG	BÊ	TÔNG	NHỰA		 		 		
1	 Biên bản lấy mẫu tại hiện trường 	 R-CP-01	

2	 Nghiệm	thu	công	tác	xây	lắp	hoàn	thành	 R-CP-02	

3	 Phiếu	kiểm	tra	công	tác	bê	tông	nhựa		 R-CP-03	

4	 Kiểm	tra	trạm	trộn	bê	tông	 R-CP-04	

5	 Báo	cáo	hàng	ngày	tại	trạm	trộn		 R-CP-05	

6	 Theo	dõi	công	tác	thảm	tại	công	trường		 R-CP-06	

7	 Tổng	hợp	kết	quả	thí	nghiệm	kiểm	soát	chất	lượng	bê	tông	nhựa	hàng	
ngày	 R-CP-07	

8	 Kết	quả	thí	nghiệm	khoan	mẫu	mặt	đường	 R-CP-08	

9	 Kết	quả	kiểm	tra	cao	độ	bê	tông	nhựa		 R-CP-09	

10	 Kết	quả	kiểm	tra	độ	bằng	phẳng	thước	3	m		 R-CP-10	

11	 Biên	bản	lắp	đặt	ván	khuôn	mặt	đường	BTXM		 R-CP-11	
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12	 Biên	bản	lắp	đặt	cốt	thép	mặt	đường	BTXM		 R-CP-12	

13	 Biên	bản	đổ	bê	tông	mặt	đường	BTXM	 R-CP-13	

14	 Biên	bản	đổ	bê	tông	mặt	đường	BTXM		 R-CP-14	

15	 Biên	bản	kiểm	tra	cao	độ	mặt	đường	BTXM	 R-CP-15	

		 IV-CÁC	BIỂU	MẪU	NGHIỆM	THU	GIAI	ĐOẠN	THI	CÔNG	 		
1	 Biên	bản	nghiệm	thu	giai	đoạn	thi	công	đắp	nền	đường		 R-CS-01	

2	 Biên	bản	Nghiệm	thu	Giai	đoạn	thi	công	phát	quang	và	dọn	dẹp	mặt	bằng	 R-CS-02	

3	 Biên	bản	Nghiệm	thu	Giai	đoạn	thi	công	lớp	sub-grade	 R-CS-03	

4	 Biên	bản	Nghiệm	thu	Giai	đoạn	thi	công	hoàn	thiện	mái	đường		 R-CS-04	

5	 Biên	bản	nghiệm	thu	nội	bộ		 R-CS-05	

IV-CÁC	BIỂU	MẪU	NGHIỆM	THU	KHÁC	
1	 Biên	bản	nghiệm	thu	công	tác	xây	lắp	hoàn	thành		 R-CM-01	

2	 	Danh	mục	kiểm	tra	thi	công	dải	phân	cách		 R-CM-02	

3	 Kết	quả	kiểm	tra	nghiệm	thu	công	tác	trồng	cọc	tiêu	 R-CM-03	

4	 Biên	bản	nghiệm	thu	công	tác	xây	lắp	hoàn	thành	công	tác	trồng	cọc	tiêu		 R-CM-04	

5	 Biên	bản	nghiệm	thu	công	tác	xây	lắp	hoàn	thành	công	tác	cắm	hộ	lan	
mềm	 R-CM-05	

6	 Kiểm	tra	nghiệm	thu	công	tác	cắm	hộ	lan	mềm		 R-CM-06	

7	 	Kết	quả	kiểm	tra	nghiệm	thu	công	tác	trồng	biển	báo		 R-CM-07	

8	 Biên	bản	nghiệm	thu	công	tác	xây	lắp	hoàn	thành	công	tác	đắp	đất	hữu	
cơ		 R-CM-08	

9	 Kiểm	tra,	nghiệm	thu	công	tác	trồng	cỏ	mái	taluy	 R-CM-09	

10	 Biên	bản	nghiệm	thu	công	tác	xây	lắp	hoàn	thành	công	tác	trồng	cỏ	mái	
taluy	 R-CM-10	

 


