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PHẦN 1.   

CƠ SỞ PHÁP LÝ 



1. Công văn số 986/TTg-K ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ciệc đầu tư xây 

dựng nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế tại TP Đà Nẵng. 

2. Quyết định 1609/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2011 của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã Ba Huế thành phố Đà Nẵng. 

3. Thông báo 489/TB-BGTVT ngày 30/7/2013 về kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình 

Thọ tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng về dự án đầu tư xây dựng nút giao 

thông khác mức tại Ngã Ba Huế thành phố Đà Nẵng. 

4. Công văn số 6670/UBND-QLĐTư ngày 3/8/2013  của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc 

triển khai ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT về dự án đầu tư xây dựng nút giao 

thông khác mức Ngã Ba Huế thành phố Đà Nẵng. 

5. Quyết định 2296/QĐ-BGTVT ngày 2/8/2013 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng theo 

hình thức hợp đồng BT. 

6. Quyết định số 6516/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư BT. 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 



PHẦN 2.   

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC DỰ ÁN 

& CÁC ĐIỀU CHỈNH 



1. Vị trí: 

Nút giao thông Ngã ba Huế nằm ở phía Tây-Bắc thành phố Đà Nẵng, là ngã 

ba giao cắt giữa QL1A với đường Điện Biên Phủ và tuyến đường sắt quốc gia 

Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh. 

2. Hiện trạng:  

Ngã ba Huế là của ngõ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng . Các tuyến đường 

bộ vào nút đã được nâng cấp, mở rộng đến nay đã trở thành các tuyến 

đường đẹp, rộng, thoáng. Tuy nhiên, vấn đề tai nạn giao thông và tắc 

đường tại nút giao Ngã ba Huế vẫn thường xuyên xảy ra khiến Ngã ba huế 

hiện là “điểm đen“ về giao thông của thành phố. 

GIỚI THIỆU  DỰ ÁN 



Dự án được phê duyệt tại quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2011 
của Bộ giao thông vận tải với các nội dung sau:  

- Nút giao thông ngã ba Huế là nút giao thông khác mức, lập thể gồm 3 tầng: 

• Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao đường sắt. 

• Tầng 1: Cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với các nhánh rẽ 

• Tầng 2 : Cầu vượt hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm thành phố với kết cấu dây văng 
1 tháp đối xứng. 

- Quy mô xây dựng: Vĩnh cửu. 

- Cấp công trình: Cấp 1 

 

Theo QĐ phê duyệt dự án điều chỉnh 2296/QĐ-BGTVT: 

 Nhịp cầu dây văng được thay bằng các nhịp dầm BTCT bản rỗng 30-35m 

 Thay đổi cắt ngang: 

  Đường Điện Biên Phủ & Tôn Đức Thắng: Từ 57m xuống 53m 

 Trục I Tây Bắc: Từ 42m xuống 36m 

 Đường Trường Chinh: Từ 36m xuống 32m 

 Đường gom: Từ 7m xuống 5,5m 

 Giải phóng mặt bằng: Từ 9,6ha xuống 7,55 ha 

 Tổng mức đầu tư: Từ 1957 tỷ xuống 1797 tỷ  (giảm 160 tỷ) 

 

SƠ LƯỢC QUY MÔ 



SO SÁNH CÁC THAY ĐỔI 

TT Hạng mục 
Theo Quyết định số  

1609/QĐ-BGTVT 

Theo Quyết định  

2296/QĐ-BGTVT 
Diễn dải 

1 Độ dốc dọc tối đa 4 % 5 %   

2 Mặt cắt ngang các tuyến đường trong phạm vi nút 

2.1 
Tuyến đường Điện Biên Phủ  

và đường Tôn Đức Thắng 

4+7+0,75+8+0,25+17 

+0,25+8+0,75+7+4  

= 57m 

4+5,5+0,5+8+17 

+8+0,5+5,5+4  

= 53m 

Mặt cắt ngang theo Quyết định điều chỉnh giảm 4m 
gồm:  

- Giảm chiều rộng đường gom: 2x 1.5m=3m 

- Giảm chiều rộng lề giữa bó vỉa đường gom và 
lan can cầu dẫn: 2x0.25=0.5m. 

- Bỏ khoảng cách giữa cầu dẫn vòng xuyến và cầu 
chính: 2x0,25=0,5m.  

2.2 Trục 1 Tây Bắc 

5+7+0,75+16,5 

+0,75+7+5 

=42m 

4+5,5+0,5+16 

+0,5+5,5+4 

=36m 

Mặt cắt ngang theo Quyết định điều chỉnh giảm 6m 
gồm:  

- Giảm chiều rộng vỉa hè: 2x 1,0m=2m 

- Giảm chiều rộng đường gom: 2x 1.5m=3m 

- Giảm chiều rộng lề giữa bó vỉa đường gom và 
lan can cầu dẫn: 2x0.25=0.5m. 

- Giảm chiều rộng cầu dẫn: 0,5m. 

2.3 Đường Trường Trinh 

HLĐS+ 7+0,75+16,5 

+0,75+7+4 

=36 

HLĐS+ 5,5+0,5+16 

+0,5+5,5+4 

=32 

Mặt cắt ngang theo Quyết định điều chỉnh giảm 4m 
gồm:  

- Giảm chiều rộng đường gom: 2x 1.5m=3m 

- Giảm chiều rộng lề giữa bó vỉa đường gom và 
lan can cầu dẫn: 2x0.25=0.5m. 

- Giảm chiều rộng cầu dẫn: 0,5m. 



SO SÁNH CÁC THAY ĐỔI 

TT Hạng mục 
Theo Quyết định số  

1609/QĐ-BGTVT 

Theo Quyết định  

2296/QĐ-BGTVT 

3 
Chiều rộng đường gom các nhánh không 
giao cắt với đường sắt của tầng mặt đất 7m 5,5m 

4 Bề rộng cầu vượt vòng xuyến 16m 15m 

5 
Cầu nối lên vòng xuyến phía đường 
Trường Chinh và Trục I Tây Bắc  16,5m 16m 

6 Sơ đồ nhịp cầu vượt vòng xuyến tầng 1 3x30m+4x30m+3x30m+4x30m 3x30m+(30m+32,7+2x30)+3x30m+4x30m 

  Cầu vượt tầng 2     

6.1 Kiểu dáng cầu Cầu dây văng Cầu bản rỗng BTCT DƯL 

6.2 Sơ đồ nhịp 4x35m+30m+2x90m+30m+6x35m 
(30m+6x35m+30m) 

+(30m+3x35+5x30m) 

6.3 Kết cấu nhịp 
14 nhịp dầm bản rỗng BTCT DƯL và 02 nhịp 

dầm BTCT DƯL 
Liên tục, dầm bản rỗng BTCT DƯL  

7 Cầu bộ hành vượt đường sắt 02 cầu bộ hành kết cấu thép lắp ghép 01 cầu bộ hành kết cấu thép lắp ghép 

8 Phân kỳ đầu tư Không phần kỳ 

+ Giai đoạn 1: Đầu tư hòan chỉnh nút giao trừ 
hạng mục công trình liên quan đến nhánh trục 
I Tây Bắc. 

 + Giai đoạn 2: Đầu tư nhánh trục I Tây Bắc 
khi có nguồn lực và đủ điều kiện. 



PHỐI CẢNH THIẾT KẾ (Theo kiến trúc được duyệt) 



PHỐI CẢNH THIẾT KẾ (Theo dự án điều chỉnh) 



PHỐI CẢNH THIẾT KẾ (Theo dự án điều chỉnh) 



BỐ TRÍ CHUNG CẦU VƯỢT TẦNG 2 

QĐ: 1609/QĐ-BGTVT 

QĐ: 2296/QĐ-BGTVT 



BỐ TRÍ CHUNG TRỤ CẦU ĐIỀU CHỈNH 



BỐ TRÍ CHUNG TRỤ CẦU KIẾN NGHỊ 



CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (Theo QĐ cũ) 

Theo1609/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Điện Biên Phủ có B=57m. Bố trí lệch 
tim đường hiện trạng 4,5m. Mục đích giải tỏa 1 bên tuyến  trái tuyên 9m. Bên 
phải giảm vỉa hè từ 6m còn 4m 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (Theo QĐ  điều chỉnh) 

Theo QĐ phê duyệt điều chỉnh 2296/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Điện Biên 
Phủ có B=53m. Bố trí lệch tim đường hiện trạng 2,5m. Giải tỏa 1 bên trái 
tuyến 5m. Bên phải giảm vỉa hè từ 6m còn 4m và không giải tỏa. 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (Kiến nghị) 

Theo QĐ phê duyệt điều chỉnh 2296/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Điện Biên 
Phủ có B=53m. Kiến nghị: Giữ nguyên phạm vi giải tỏa 57m và tim tuyến như 
đã phê duyệt. Mỗi bên 2m còn lại sẽ do Thành phố đầu tư mở rộng sau này. 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG (Theo QĐ cũ) 

Theo1609/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Tôn Đức Thắng có B=57m. Bố trí 
lệch tim đường hiện trạng 4,25m. Giải tỏa bên trái tuyến 16,75m. Giải tỏa bên 
phải tuyến 8,25m 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG (Theo QĐ  điều chỉnh) 

Theo QĐ phê duyệt điều chỉnh 2296/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Tôn Đức 
Thắng có B=53m Kiến nghị Giữ nguyên phạm vi giải tỏa và tim tuyến như đã 
phê duyệt (57m). Mỗi bên 2m còn lại sẽ do Thành phố đầu tư mở rộng sau này. 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH (Theo QĐ cũ) 

Theo1609/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Trường Chinh có B=36m. Giữ nguyên 
hiện trạng đường sắt, giải tỏa 1 bên (phải) 8,5m 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH (Theo QĐ  điều chỉnh) 

Theo QĐ phê duyệt điều chỉnh 2296/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Trường 
Chinh có B=32m. PA2: Thu hẹp phạm vi giải tỏa (bên phải) từ 8,5m xuống 4,5m 
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CẮT NGANG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH (Kiến nghị) 

Theo QĐ phê duyệt điều chỉnh 2296/QĐ-BGTVT,  Cắt ngang đường Trường 
Chinh có B=32m. Kiến nghị: Giữ nguyên phạm vi giải tỏa và tim tuyến như đã 
phê duyệt. Mỗi bên 2m còn lại sẽ do Thành phố đầu tư mở rộng sau này. 
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PHẦN 3.   

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 



TIẾN ĐỘ THI CÔNG TỔNG THỂ 



GIAI ĐOẠN THI CÔNG (1) 

THI CÔNG CẦU VƯỢT TẦNG 2 VÀ MỘT SỐ CỌC KHOAN NHỒI NHÁNH  

TRƯỜNG CHINH, VÒNG XUYẾN BẮT ĐẦU 10/2013 
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CẮT NGANG PHẠM VI  THI CÔNG GIAI ĐOẠN (1) 



CẮT NGANG PHẠM VI  THI CÔNG GIAI ĐOẠN (1) 
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GIAI ĐOẠN THI CÔNG (2) 

THI CÔNG CẦU  CẦU DẪN TẦNG 1 NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 

BẮT ĐẦU 12/2013 



GIAI ĐOẠN THI CÔNG (3) 

THI CÔNG CẦU  CẦU DẪN TẦNG 1 NHÁNH TRƯỜNG CHINH 

VÀ VÒNG XUYẾN BẮT ĐẦU 1/2014 



GIAI ĐOẠN THI CÔNG (4) 

THI CÔNG CẦU  CẦU DẪN TẦNG 1 NHÁNH TÔN ĐỨC THẮNG 

BẮT ĐẦU 4/2014 



GIAI ĐOẠN THI CÔNG (5) 

THI CÔNG CẦU  TẦNG MẶT ĐẤT 

BẮT ĐẦU 5/2014 



PHẦN 4.   

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC  

ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 

PHÂN LUỒNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG 



PHÂN LUỒNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG 

TẠI NÚT GIAO THÔNG NGAC BA HUẾ, LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG CÓ MẬT 

ĐỘ/ NGÀY RẤT CAO > 15000 LƯỢT Ô TÔ CÁC LOẠI, 36 LƯỢT XE LỬA VÀ 

HÀNG NGÀN LƯỢT MÔ TÔ, XE ĐẠP.  VỚI MỖI LƯỢT ĐÓNG MỞ CHẮN KHI 

TÀU LỬA QUA NÚT TỪ 10 ĐẾN 15 PHÚT GÂY RA ÙN Ứ CỦA CÁC PHƯƠNG 

TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, NHẤT LÀ GIỜ CAO ĐIỂM. 

ĐỂ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦN PHẢI THỰC HIỆN HAI NHIỆM 

VỤ CHÍNH SAU: 

• ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 

• ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. 



1. ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT TRONG QUÁ 

TRÌNH XÂY DỰNG THI CÔNG CÁC NHỊP VÒNG XUYẾN 

VƯỢT ĐƯỜNG SẮT: 

 XÂY DỰNG CÁC TRỤ TẠM, DẦM TẠM BẰNG THÉP VƯỢT KHỔ 

TĨNH KHÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐỂ ĐỠ HỆ THỐNG VÁN KHUÔN VÀ BÊ 

TÔNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG.  

  PHỐI HỢP VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG 

SẮT ĐỂ TỔ CHỨC ĐÈN TÍN HIỆU, VẬN HÀNH HỆ THỐNG RÀO 

CHẮN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG. 

  

TỔ CHỨC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 



TỔ CHỨC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG SẮT 



HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG SẮT 

TỔ CHỨC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 



HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG SẮT 

TỔ CHỨC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 



2. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG QUA NÚT BẰNG CÁCH HẠN CHẾ LOẠI 

PHƯƠNG TIỆN QUA NÚT  

 PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG SANG CÁC ĐƯỜNG VÒNG 

 TỔ CHỨC TỪ XA CÁC TUYẾN VÀO THÀNH PHỐ VÀ TRÁNH NGÃ BA HUẾ  

TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 



GIẢI PHÁP 1: HẠN CHẾ LƯU LƯỢNG XE QUA NÚT 

BÌNH ĐỒ TUYẾN TỔ CHỨC GIAO THÔNG 



GIẢI PHÁP 2: PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG QUA CÁC ĐƯỜNG VÒNG 

BỐ TRÍ CÁC BIỂN CHỈ DẪN 
HƯỚNG TRÁNH NÚT GIAO THÔNG 
NGÃ BA HUẾ TẠI ĐẦU CÁC TUYẾN 
ĐƯỜNG THAY THẾ. 

HÌNH ẢNH BIỂN CHỈ DẪN HƯỚNG LƯU THÔNG 

BIỆN PHÁP  THỰC HIỆN 



NỐI TÔN ĐỨC THẮNG - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TRẦN CAO VÂN  

B=10,5M 

YÊN KHÊ 1 B=5,5M DŨNG SỸ T.KHÊ B=10,5M 

LÝ THÁI TÔNG B=16M 

NGUYỄN SINH 

SẮC, L=2,15km 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, L=2,93km 

HÀ HUY TẬP, 

L=0,74km 

KINH DƯƠNG 

VƯƠNG, L=2,15km 

YÊN KHÊ 1 

L=1,00km 

DŨNG SĨ T.KHÊ, 

L=1,1km 

LÝ THÁI 

TÔNG L=0,4km 

PHƯƠNG ÁN 1: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 5,79KM  

ĐƯỜNG CŨ: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 5,90KM  

PHƯƠNG ÁN 2A: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 4,70KM  

PHƯƠNG ÁN 2B: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 4,42KM  

NGUYỄN SINH SẮC B=42M 
NGUYỄN TẤT THÀNH B=25M 



NỐI TÔN ĐỨC THẮNG – TRƯỜNG CHINH 

TÔN ĐẢN B=7,5M  

NGUYỄN H.TƯỞNG B=7,5M         
YÊN THẾ B=7,5M 

CAO SƠN PHÁO B=7,5M 

LÊ TRỌNG TẤN 

L=0,31km 

TÔN ĐẢN 

L=3,13km 

NGUYỄN ĐÌNH 

TỨ, L=1,02km 

NGUYỄN HUY 

TƯỞNG, L=0,85km 

PHƯƠNG ÁN 2: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 3,91KM  

PHƯƠNG ÁN 1: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 3,40KM  

NGUYỄN ĐINHG TỨ  B=7,5M         

ĐINH LIỆT 



NỐI TRƯỜNG CHINH - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HUỲNH NGỌC  HUỆ B=10,5M 

HÀ HUY TẬP B=10,5M 

HÀ HUY TẬP 

L=1,79km 

HUỲNH NGỌC HUỆ 

L=0,7km 

PHƯƠNG ÁN 2: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 1,35KM  

PHƯƠNG ÁN 1: TỔNG CHIỀU DÀI TUYẾN: 1,79KM  



GIẢI PHÁP 3: CÁC TUYẾN VÀO THÀNH PHỐ TRÁNH NGÃ BA HUẾ 

ĐƯỜNG 2-9 

CÁCH MẠNG 

THÁNG 8 

NGUYỄN 

HỮU THỌ 

QL14B 

ĐƯỜNG NỐI NAM 

HẦM HẢI VĂN – 

TÚY LOAN 

BẾN XE ĐÀ NẴNG 

XE BUÝT, XE TẢI TRUNG TRỞ LÊN, XE  KHÁCH: KHÔNG ĐI 

QUA NGÃ BA HUẾ MÀ ĐI THEO  CÁC TUYẾN VÀNH ĐAI, TUYẾN 

TRỤC ĐÃ NÊU TRONG QĐ 65/2007/QĐ-UBND NGÀY 

27/11/2007.  

- LƯU LƯỢNG VÀO NÚT CÒN: 

+ LƯU LƯỢNG XE  CON, XE TẢI NHẸ: 12.070XE/NGĐ 

+ LƯU LUỢNG XE MAY, ĐẠP: 259.456 XE/NGĐ 

 

 



PHẦN 4.   

BIỆN PHÁP THI CÔNG  

NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 



Thi công hệ thống hàng rào bằng hệ khung thép và tôn sóng để đảm bảo an toàn khi thi công và 
mỹ quan đô thị. 
Sử dụng dải phân cách giữa và 12m mặt đường làm phạm vi thi công. Tổng chiều dài giai đoạn 1  
là 280m. 

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 



Cắt ngang phạm vi thi công là 18m. 

Phạm vi mặt đường còn lại 18m. Chia làm 5 làn xe. 

Sử dụng các cọc tiêu cao su phân lại làn xe 

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

18M 



Kẻ lại vạch sơn phân làn, lắp đặt các barie di động để hướng dẫn giao thông 

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 -  ĐIỆN BIÊN PHỦ 



Tại ngã ba giao của đường nguyễn đình tựu với đường điện biên phủ mở lối vào chính. Lắp đặt 

hệ thống đèn để luân phiển giao thông. Ngoài ra còn mở một số lối vào khác ở 2 đầu hoặc vị trí 

thích hợp. 

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 



HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 
 CẦU DẪN CẦU VƯỢT TẦNG 2 NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 



PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 
 CẦU DẪN CẦU VƯỢT TẦNG 2 NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 



PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 
 CẦU DẪN CẦU VƯỢT TẦNG 2 NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 



PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 
 CẦU DẪN CẦU VƯỢT TẦNG 2 NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 



PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẦU DẪN TẦNG 2 - ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 
 CẦU DẪN CẦU VƯỢT TẦNG 2 NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 



PHẦN 6.   

CÁC KIẾN NGHỊ 



1. Cho phép giữ nguyên tim tuyến như bước dự án đã được duyệt tại qđ 

1609/QĐ-BGTVT đồng nghĩa giữ nguyên diện tích giải tỏa đền bù 9,6ha.  

2. Cho phép điều chỉnh cục bộ sơ đồ nhịp cầu vượt tầng 2 để thuận tiện điều 

chỉnh lại kết cấu cầu dây văng 

3. Trước mắt di dời hệ thống công trình ngầm, nổi trong dải phân làn và 

phạm vi cầu vượt tầng 2 nhánh điện biên phủ (b=18m) để phục vụ công 

tác khoan địa chất và thi công. Cho phép lắp dựng ngay hàng rào thi công 

đường điện biên phủ 

4. Các cơ quan ban ngành hỗ trợ triển khai tổ chức, phân luồng giao thông 

trong quá trình xây dựng dự án. 

5. UBND thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư 

có thể hoàn thành đúng tiến độ dự kiến.  

KIẾN NGHỊ 



1. Tổng diện tích bến xe là 63200m2, diện tích đã được đưa vào khai 
thác là 21000m2, trong đó: 

          + Khu vực dành cho xe tải là 6000m2 (đất nền, lu lèn K95). 

          + Khu vực dành cho xe khách 15000m2 (nền bê tông xi măng). 

2. Hiện tại bến xe có thể đậu đỗ tất cả các loại xe, thời gian 24/24. 

3. Có 2 cổng vào ra bến xe, đường 10.5m. 

4. Công suất khai thác của bến là 700 lượt xe/ngày đêm . 

5. Một số thông tin về lưu lượng xe khách của các tỉnh phía Nam vào bến xe 
Trung Tâm (số liệu khảo sát tháng 3/2011), cụ thể: 

         + Lưu lượng xe đi 5 tỉnh Tây Nguyên: 80 lượt/ngày đêm 

         + Các tỉnh từ Nha Trang trở ra: 220 lượt/ ngày đêm. 

         + Các tỉnh phía Nam: 30 lượt/ ngày đêm 

  Các số liệu trên cộng trừ 15% tùy theo mùa, theo thời điểm. 

 

BẾN XE ĐỨC LONG 





Trân trọng cảm ơn ! 


